
N° Nom de la tâche

1 PHASE 1

2 Démolitions hors MEX sauf créations

3 Rampe PMR

4 Passages énergies et évacuations

5 Cloisons / menuiseries bois

6 Revêtements plafonds murs sols

7 Dépose des MEX toutes zones pour 

changements

8 Ascenseur

9 Mise à disposition

10 Déménagement pour phase 2

11 PHASE 1 bis

12 Passages énergies et évacuations

13 Cloisons / menuiseries bois

14 Revêtements plafonds murs sols

15 PHASE 2

16 Démolitions hors MEX sauf créations

17 Passages énergies et évacuations

18 Cloisons / menuiseries bois

19 Revêtements plafonds murs sols

20 Mise à disposition

21 RECEPTION GENERALE

19/10 30/10
Démolitions hors MEX sauf créations

02/11 13/11
Rampe PMR

02/11 09/11
Passages énergies et évacuations

possibilité d'accès à l'étage

10/11 18/11
Cloisons / menuiseries bois

19/11 03/12
Revêtements plafonds murs sols

30/11 02/12
Dépose des MEX toutes zones pour changements

27/11 03/12
Ascenseur

04/12 04/12
Mise à disposition

07/12 11/12
Déménagement pour phase 2

10/11 20/11
PHASE 1 bis

10/11 11/11
Passages énergies et évacuations

12/11 16/11
Cloisons / menuiseries bois

17/11 20/11
Revêtements plafonds murs sols

14/12 15/01
PHASE 2

14/12 18/12
Démolitions hors MEX sauf créations

17/12 18/12
Passages énergies et évacuations

04/01 07/01
Cloisons / menuiseries bois

08/01 14/01
Revêtements plafonds murs sols

15/01 15/01
Mise à disposition

18/01 18/01
RECEPTION GENERALE
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